
Die Evolution des
SAS Dino
sas
PROVINZIAL
AI

# Agenda

01 Ausgangslage

02 Vorbereitende Maßnahmen

03 Infrastruktur

04 Ergebnisse

05 Und nu?





01 Kapitel

# Ausgangslage

# Woher kommen wir?

**Konzernweites Update auf SAS 9.4 M7 im Mai 2025**

**Auslauf des Supports von SAS 9.4 M7 im September 2025**

**Fragestellungen**

Wie kommen wir in eine supportete SAS-Version?


Was haben wir alles im Einsatz?

Sind wir heute schon SAS Viya ready?

Was muss alle gemacht werden für SAS Viya?

Wie hoch ist der Aufwand für die Umstellung?

Wie sieht ein Migrationsfahrplan aus?





02 Kapitel

# Vorbereitende Maßnahmen

# Was haben wir vorbereitet?

**Sammeln aller SAS-Programme und EG-Projekte außerhalb der SAS-Server**

**Start mit einem Kick-Off-Termin mit SAS und Vertretern aller beteiligten Abteilungen**

Verabreden der Ziele

Durchsprechen des Vorgehens


Terminieren von Zwischenterminen

Absprechen der Themen / Punkte

**Testlauf in der Integrationsumgebung**

Sammeln von Erfahrungen

Erstellen von Zwischenberichten und checken, ob wir alle gewünschten Informationen erhalten aus den Daten





03 Kapitel

# Infrastruktur

# Ein bisschen was zur Historie:

**Erstes Content-Assessment 03.2020**

**Fokus damals: (Wegfall) Information Delivery Portal**

Mehrere Abstürze des SAS Metadaten Servers

Konfigurationsänderung am SAS Metadaten Server

Während der Laufzeit: Performance-Probleme beim Login > 1 h

**Wir waren etwas skeptisch**



# Das Umfeld

## Neueste Version des Content-Assessment-Tools 2026.01 vom 26.01.2026

## Zuerst alle Abläufe und Prozesse in der Integrationsumgebung testen

- Metadaten-Server Windows 2019 (8 Cores, 128 GB RAM)
- DataTier BI Windows 2019 (40 Cores, 384 GB RAM)
- DataTier DHW Windows 2019 (40 Cores, 385 GB RAM
- DataTier Grid RHeL 8.x (6 Knoten a 4 Cores, 16 GB RAM)

## Dann alles nochmal komplett in Produktion

- Metadaten-Server Windows 2019 (8 Cores, 128 GB RAM)
- DataTier BI Windows 2019 (40 Cores, 384 GB RAM)
- DataTier DHW Windows 2019 (40 Cores, 385 GB RAM
- DataTier Grid RHeL 8.x (8 Knoten a 4 Cores, 16 GB RAM)



# Das Umfeld

**Beginn:** **26.01.2026**

**Ende:** **19.03.2026**

**Diverse Anpassungen an**

**metaparms.sas**

options NOFMTERR;

options LOCALE='EN_US';

options VALIDVARNAME=any;

**(Hier schonmal Danke an PNT-Teilnehmer für die Hinweise)**



# Das Umfeld

## Diverse Anpassungen an

## setenv.yaml

ASSESSMENT_HOST: 127.0.0.1 *(Dieser Wert steht nicht in der Standard setenv.yaml aber im *.log)*

- 2026/03/03 15:11:12.670153 main.go:495: Validating the environment.
- 2026/03/03 15:11:12.670153 validation.go:32: Validating setenv.yaml
- 2026/03/03 15:11:12.865455 validation.go:357: Validating ASSESSMENT_HOST
- 2026/03/03 15:11:12.865455 validation.go:367: Validating ASSESSMENT_HOST: SUCCESS

ASSESSMENT_SAS_MEMSIZE_OPTION: 10G



# Das Umfeld

**Step 1: Inventory + Publish**

**Step 2: Profile + Publish**

- mal ohne BI (wegen Abbrüchen)
- mal nur BI

Zusammenführung der Ergebnisse auf Computernamen
Anpassung von Datamart-Dateien (teilweise Merge, Append)



# Das Umfeld

## Step 3: Gather-SAS-Code

## Step 4: CodeCheck und I18n + Publish

- temporäre (SASWORK) Dateien: > 1 TB ...
- Ergebnis-Datei Splitt
- Upload-Datei gezippt: 19 GB
  - Aufgeteilt in 7 Dateien á 3 GB
  - Wie wieder auspacken?
    Lösung: Copy append als Binär (copy /b Datei1 + /b Datei2 + /b Datei3…… Ziel.zip)
- Laufzeit > 24 Stunden




04 Kapitel

# Ergebnisse



# Zahlen, Daten, Fakten



05 Kapitel

# Und nu?



# Roadmap



**Update nach SAS 9.4 M9**

**M8 hat einen zu kurzen Supportzeitraum**

**M10 kommt für uns zu spät**

**→ Projekt bereits begonnen mit Zieltermin Mitte 2027**



**Encoding Anpassung auf UTF8**

**Anpassen von 1.352 Programme**

**Anpassen von 483 EG-Projekten**

→ Geschätzter Umstellungsaufwand von SAS in Höhe von 180 PT



**SAS Viya Pilotierung**

**Anwendungsfälle ermitteln**

**Absprache mit IT-Sicherheit und Datenschutz**

**Umsetzen erster Anwendungsfälle**

→ Frühster Start Ende 2028

06 Kapitel

# Fazit



# Was lernen dir daraus?

**Viel stabiler Software!**

**Trotz des viel größeren Datenhaushaltes:**

Keine Auswirkung auf den SAS Metadaten Server


Keine Konfigurationsänderung am SAS Metadaten Server

Keine Rückmeldung von Anwendern wegen Performance

**Wir, Provinzial und SAS, haben viel gelernt**

**Tolle Zusammenarbeit im Team (Provinzial und SAS)**

**Keine Angst vor dem Migration Assessment**



PROVINZIAL

# Der SAS Dino lebt weiter.

Fortsetzung folgt … ganz sicher

**Thomas Frenzel**

Systemadministrator

Tel.: 0251 219 - 3718
thomas.frenzel@provinzial.de

**Linus Dickmann**

Anwendungsentwickler

Tel.: 0251 219 - 2164
linus.dickmann@provinzial.de